

**KONTROLNÍ VÝBOR**  
**Zastupitelstva města Chlumeč**

**Zápis**

z 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chlumeč – volební období 2022 - 2026  
konaného dne 13. 3. 2023 od 17:00 do 19:15 hodin  
v kavárně Kulturního domu Chlumeč, Muchova 267

---

Přítomni: Ing. Romana Röhrlová, RNDr. Petr Jirásek, MUDr. Karolína Ježková, Mgr. Petr Dušánek, pan Tomáš Červený, paní Valérie Štěpánová

*Použité zkratky:* ZM – Zastupitelstvo města Chlumeč, RM – Rada města Chlumeč,  
KV – Kontrolní výbor ZM Chlumeč, MÚ - Městský úřad Chlumeč

**Program jednání:**

1. Zahájení
2. Pokračování v plnění úkolu ZM dle usnesení č. 27/2Z/2022 ze dne 15. 12. 2022 - prověřit způsob zadání díla „Paraván u Nového rybníku“ a důvod uzavření neurčité smlouvy o dílo
3. Pokračování v plnění úkolu ZM dle usnesení č. 27/2Z/2022 ze dne 15. 12. 2022 - prověřit rozsah skutečně odvedené práce TDI na dílo „Rekonstrukce kapličky Stradov“
4. Různé, diskuse, podněty
5. Přijaté závěry

**Ad 1) Úvod**

Ing. Röhrlová - přivítala všechny přítomné, představila novou členku KV MUDr. Karolínu Ježkovou, a byl schválen program 2. jednání KV.

**Ad 2) Pokračování v plnění úkolu ZM dle usnesení č. 27/2Z/2022 ze dne 15. 12. 2022 - prověřit způsob zadání díla „Paraván u Nového rybníku“ a důvod uzavření neurčité smlouvy o dílo**

Členové KV se při projednání a z materiálů zaslaných před jednáním, seznámili vedle veřejně dostupných usnesení RM a ZM týkajících se předmětu šetření, také s důvodovými zprávami, jejich přílohami a zápisy z jednání RM a ZM.

**Závěr:** Členové KV se shodli na tom, že je třeba uhradit faktury dle smlouvy o dílo, i když konstatují, že smlouva je neurčitá, přesto platná. Dále členové KV navrhuji stavbu legalizovat a přiklání se k ponechání stavby, druhá varianta je odstranění stavby.

**Ad 3) Pokračování v plnění úkolu ZM dle usnesení č. 27/2Z/2022 ze dne 15. 12. 2022 - prověřit rozsah skutečně odvedené práce TDI na dílo „Rekonstrukce kapličky Stradov“.**

Členové KV se shodli na tom, že práce TDI p. Kratiny nebyla prováděna v pořádku, není zřejmé, jak kontroloval ceny v rozpočtu akce, došlo i k jeho pochybení při stavebních pracích.

**Závěr:** Členové KV navrhuji, aby se pro příští akce vybíral TDI podle referencí, nejen podle nabídkové ceny, rozhodně již nezadávat TDI p. Kratinovi a aby na akcích byl i dohled investora, stavebníka, tedy města Chlumeč.

#### Ad 4) Různé, diskuse, podněty

- Pravidla pro dotace spolkům - zda Finanční výbor ZM kontroloval vyúčtování dotace dle nových pravidel. Tato pravidla schválila jen RM, mělo být schváleno i v ZM; možnost zrušení transparentních účtů - na příští jednání KV předloží Ing. Miroslav Štráchal, vedoucí finančního odboru, kontrolu vyúčtování dotací - vyzve ho předsedkyně KV Ing. Röhrlová

**Závěr:** Členové KV navrhnou zrušit povinnost spolků mít transparentní účet tak, aby upravená pravidla, jejichž úpravu schválila zatím jen RM, byla předložena ZM k projednání.

- Proběhla obnova altánu v bikeparku - Jedná se o majetek města? Proběhla oprava altánu? Jak bylo zaúčtováno? - dotazy na MÚ předloží V. Štěpánová
- Na budově KD proběhla oprava sádrokartonů a svodů - Nemělo to být v rámci reklamace nebo z pojistky? - dotazy na MÚ předloží V. Štěpánová
- Nádrž ve Stradově - Kdo prováděl TDI a zda oprava byla reklamována? - dotazy na MÚ předloží V. Štěpánová
- Polní cesta ve Stradově před novou zástavbou směrem k ranči - KV doporučí provést odvodnění a řešit možnosti projíždění
- Plot kolem ZŠ - proběhla oprava - Byla hrazena z rozpočtu školy nebo v rámci reklamace?

#### Ad 4) Přijaté závěry

1/2023 - splněno

2/2023 - splněno

3/2023 - splněno

4/2023 - splněno

5/2023 - splněno

6/2023 - splněno

7/2023 - splněno

8/2023

**KV doporučuje** legalizovat stavbu „Paravánu u Nového rybníku“, uhradit příslušné faktury dle platné smlouvy o dílo, dílo ponechat, předloží ZM k projednání i druhou variantu stavbu odstranit.

*přijato všemi 5 hlasy*

9/2023

**KV doporučuje** vybírat TDI na díla města dle referencí a zajistit na investičních akcích i dohled investora a stavebníka, tedy Města Chlumec.

*přijato všemi 5 hlasy*

10/2023

**KV doporučuje** zrušit povinnost spolků mít pro poskytnutí dotací transparentní účet a upravená pravidla, jejichž úpravu schválila zatím jen RM, předložit ZM k projednání.

*přijato všemi 5 hlasy*

**11/2023**

**KV ukládá** Ing. Röhrlové vyzvat Ing. Štráchala, MBA, pověřeného vedením FO MÚ, předložit na příští jednání KV kontrolu vyúčtování dotací spolkům.

*přijato všemi 5 hlasy*

**12/2023**

**KV ukládá** V. Štěpánové položit dotazy týkající se altánu v bikeparku, opravy sádrokartonů a svodů v KD, reklamace nádrže ve Stradově a opravy plotu u ZŠ pracovníkům MÚ, odpovědi budou předloženy na dalším jednání KV.

*přijato všemi 5 hlasy*

**13/2023**

**KV doporučuje** na svém příštím jednání pokračovat v diskusi o odvodnění a projíždění polní cesty ve Stradově směrem k ranči.

*přijato všemi 5 hlasy*

**14/2023**

Příští jednání KV se bude konat v pondělí 3. 4. 2023 od 17.00 hodin v budově MÚ.

*přijato všemi 5 hlasy*

V Chlumci dne 17. 3. 2023

Zapsala: Valérie Štěpánová

.....  
Ing. Romana Röhrlová  
předsedkyně Kontrolního výboru ZM