

Datum zahájení přejímacího řízení: 28.3.2024	
Název díla: Opěrná zeď – hřbitov Chlumec	
Objednatel - přejímací organizace: Město Chlumec, Muchova 267, 403 39 Chlumec Objednatel - zmocněnec ve věcech technických: Ing. Petr Maxa, Číslo objednávky objednatele: 155/2024	
Zhotovitel – předávající organizace: ELTE Holding a.s., Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem Zhotovitel – zmocněnec ve věcech technických: Ing. Petr Králík Zhotovitel – ve věcech realizace: Ing. Petr Králík Číslo objednávky: 115/2024	
Realizační projekt: PD Opěrná zeď hřbitov Chlumec Projekt dokumentace skutečného provedení stavby:	
Datum zahájení prací, předání staveniště: do 1 týdne po předání staveniště Datum dokončení dle objednávky: do 30.4.2024 Důvody nedodržení lhůt zahájení dodávky: nejsou Důvody nedodržení lhůt dokončení dodávky: nejsou Odchyly od schváleného projektu a jejich zdůvodnění: nejsou	
Fakturační údaje: Cena dle objednávky (bez DPH): 227 400,85 Kč Cena dle objednávky (včetně DPH): 277 155,03 Kč	
Další ujednání (např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a závazků): Údaje o převzetí dokladů a dokumentace:	
Záruční lhůta: 60 měsíců, ostatní dle SOD	
Soupis vad a nedodělků zjištěných při převzetí:	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků:	
Vyjádření účastníků:	
Datum ukončení přejímacího řízení:	
Zástupci zhotovitele: Ing. Petr Králík	
Zástupci přejímací organizace: Ing. Petr Maxa	

ELTE ®
HOLDING a.s.ELTE Holding a.s.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad LabemTel: 475 351 400
DIČ: CZ46708111